

План-график заседаний рабочей группы

№	Наименование и конкретная тематика мероприятия	Сроки реализации
1.	Совещание участников Проекта. Выборы членов рабочей группы. Выборы руководителя. Распределение обязанностей членов группы	01.07.2024
2.	Рассмотрение разработанных нормативно-правовых документов: положений, плана-графика заседаний рабочей группы, плана- графика выездных мероприятий.	08.08.2024
3.	Рассмотрение программы информационного сопровождения проекта, обеспечения работы пункта социального проката. Рассмотрение коммерческих предложений поставщиков товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта. Принятие решений о выборе потенциальных поставщиков.	16.09.2024
4.	Рассмотрение программы работы с целевой группой. Рассмотрение проекта индивидуальной программы комплексной реабилитации в рамках выездной службы ранней помощи «Домашний консультант». Обсуждение плана индивидуального сопровождения семьи. Рассмотрение и обсуждение программы взаимодействия детей и родителей «Направленные диалоги».	21.10.2024
5.	Рассмотрение плана обучающих мероприятий инновационным технологиям комплексной, в том числе виртуальной реабилитации с помощью электронных сервисов (мероприятий региональной интерактивной школы родительской компетентности «Семья», консультирования). Рассмотрение и представление к обсуждению на методический совет методических материалов для родителей.	25.11.2024
6.	Обсуждение промежуточных итогов проекта и промежуточных отчетов о ходе реализации мероприятий проекта.	23.12.2024
7.	Рассмотрение коммерческих предложений поставщиков товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта в 2025 году. Принятие решений о выборе потенциальных поставщиков.	27.01.2025
8.	Функционирование специального раздела на официальном сайте учреждения, содержащего актуальную информацию о деятельности социальной службы и оказываемых ею услугах.	17.02.2025
9.	Функционирование электронных сервисов для детей-инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.	24.03.2025
10.	Внедрение технологии «Виртуальная региональная	28.04.2025

	интерактивная школа родительской компетентности «Семья».	
11.	Работа пункта социального проката реабилитационного, развивающего и игрового оборудования «Магазин профессиональных советов».	26.05.2025
12.	Функционирование информационно-просветительского портала для детей-инвалидов и родителей, мобильного приложения для родителей (законных представителей).	23.06.2025
13.	Отчет о промежуточных результатах кураторов направлений проекта.	28.07.2025
14.	Обсуждение результатов мониторинга реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов.	25.08.2025
15.	Рассмотрение и представление к обсуждению на методический совет информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности созданной социальной службы (сборника).	29.09.2025
16.	Подготовка к итоговому отчету по реализации мероприятий проекта.	27.10.2025
17.	Подготовка к итоговому областному семинару для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, планированию дальнейшей работы службы.	24.11.2025
18.	Подведение итогов реализации проекта.	22.12.2025